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La zona donde se desarrolla el proyecto está ubicada en la cuenca media del río 
chillón en la localidad de Santa Rosa de Macas perteneciente al Distrito de Santa 
Rosa de Quives, Provincia de Canta, Departamento de Lima y está situada a una 
altitud promedio de  700  m.s.n.m. 
 
 El valle del chillón es predominantemente agrícola,  con una infraestructura de 
riego por gravedad, siendo rústica, desordenada y deficiente con una baja eficiencia 
de riego. 
  
El proyecto integral consiste en mejorar la infraestructura de riego existente para 
lograr  una mayor eficiencia de riego y lograr una mejor distribución del agua 
mediante las tomas laterales entre otras ventajas, para lo cual  se propone  integrar 
05 canales de riego  agrícolas en uno solo. 
 
Actualmente estos canales son de tierra construidos sin consideraciones técnicas y 
tienen  bocatomas artesanales . Tienen longitudes entre 3 a 6 km.  y conducen 300 a 
400 litros cada uno. En total riegan 1645.0 has.  de cultivos agrícolas siendo los 
principales cultivos el tomate, la cebolla china, la lechuga, el brócoli y coliflor.   
 
Se plantea  construir una  canal con capacidad de conducción suficiente para 
reemplazar a los cinco canales. La longitud del canal propuesto es de 22 Km.  y 
conducirá 2  m3/sg.   
  
La presente monografía  ha tomado una parte de este Proyecto Integral para su 
investigación, el cual es  el diseño hidráulico  de las Obras de arte en el tramo Km. 
0+000 al Km. 3+664.1 
 
Se hace una Diagnostica general del área de estudio y se procede al diseño 
hidráulico de las caídas,  rápidas y tomas laterales haciendo uso principalmente de 
las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de Fluidos que son: la Ecuación de 
Continuidad, la  Ecuación de la Energía y la Ecuación de la Cantidad de Movimiento.  
A continuación se realiza el Análisis de Costos de las obras planteadas y se finaliza 
con las conclusiones y recomendaciones adjuntándose los planos correspondientes 
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1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente en el Perú la  infraestructura de riego de cultivos 
agrícolas son deficientes, siendo en su mayor parte rústicas y 
deficientes lo cual originan un desperdicio de mano de obra en 
trabajos de operación y mantenimiento y un excesivo desperdicio de 
agua por la forma de riego y principalmente por la baja eficiencia de 
conducción del agua en los canales artesanales generalmente de 
tierra.  A todo esto se suma las deficientes bocatomas artesanales que 
cada año luego de los períodos   de avenidas de los ríos, tienen que 
ser reconstruidas o a veces nuevamente construidas. 
 
Una característica general en toda la cuenca del río chillón ubicada en 
el Departamento de Lima,  es que presenta infraestructuras de riego 
con las características antes mencionadas. Existe una infraestructura 
de riego sectorizada por canales principales de tierra  con capacidad 
de conducción entre 300 a 500 litros/segundo en promedio con 
longitudes que van desde los 3.0  km. hasta los 6.0 km. en promedio. 
La infraestructura de riego tecnificada con canales  y bocatomas de 
concreto representan tan solo el 15 % del total. 
   
 La concepción general del Proyecto es  Remodelar y rehabilitar la 
infraestructura de riego de 1,645.0 hectáreas de cultivos agrícolas 
construyendo  un canal integrador de 22.0 km. de longitud  de 
capacidad equivalente a  5 canales de menor capacidad de 
conducción de agua, de extensiones promedio de 5.0 km. 
 
El presente trabajo de Monografía Técnica solo considerara  para sus 
fines de estudio los primeros 3,664.10 metros lineales del Canal 
Integrador Macas sin abarcar el análisis y cálculo del caudal de 
derivación del canal principal y de sus tomas laterales, los cuales 
serán tomados como datos. 
   
 
1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
El sector de la Localidad de Macas ubicada en la zona media de la 
cuenca del río chillón  tiene las deficiencias en infraestructura de riego 
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descritas anteriormente existiendo la necesidad  e interés por parte 
de los agricultores de la zona en la elaboración de un estudio para 
mejorar la infraestructura de riego existente.  
 
 1.3 OBJETIVOS 
 
Se plantea a nivel de Factibilidad los siguientes objetivos: 
 
a) Diagnosticar en forma general la problemática del Sector 
Macas en relación a  la Infraestructura de riego del canal 
Macas desde el Km. 0+000 hasta el Km.  3+664.10  
 
b) Remodelar y rehabilitar la infraestructura del canal principal y 
de las obras de arte en el tramo comprendido  del Km. 0+000 
hasta el KM. 3+664.10 
 
 
II DIAGNOSTICO GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 
 
2.1 UBICACIÓN Y EXTENSION 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la parte media del valle del 
río chillón,  comprendida entre los kilómetros 49 y 52 de la Carretera 
Lima Canta. 
 
Geográficamente se encuentra ubicada en la zona Yunga o Quebrada 
a una altitud de 808. m.s.n.m. entre las coordenadas: 
 
Latitud Sur  11º 40' 58.38" 
Longitud Oeste  77º 36' 48.70" 
  
Políticamente se encuentra ubicada en: 
Departamento        :  Lima 
Provincia  : Canta 
Distrito  : Santa Rosa de Quives 
Localidad  : Santa Rosa de Macas 
  
Tiene una extensión de 400 hectáreas que se encuentran bajo la 
influencia del  canal macas 
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2.1.1 Vías de Comunicación 
 
La vía principal que lleva al área de estudio es la carretera 
asfaltada  Lima Canta que comunica al Distrito de Carabayllo 
(km. 22) en Lima con la Localidad de Macas (Km. 52) 
empleando en auto un tiempo de 40 minutos. Luego se va por 







El clima es un factor que influye en el riego de las plantaciones 
agrícolas especialmente  en el desarrollo de las plantas. 
  
La zona del proyecto se encuentra ubicada en la cuenca media 
del valle del río Chillón, a su vez se encuentra en la costa 
central del Perú. Se caracteriza como clima seco y árido siendo 
la clasificación de Koeppen 1964 como desierto subtropical 
árido o desierto desecado subtropical de acuerdo a la 
clasificación de Thornthwaite. Este clima se origina por la 
ubicación en el borde del anticiclón del Pacifico del Sur, la 
Corriente Peruana y la presencia del sistema andino. 
 
El anticiclón sub-tropical situado en la zona Este del Pacifico da 
origen al fenómeno de inversión térmica observado en toda la 
costa. 
 
   
2.2.2 Características Meteorológicas 
 
Temperatura 
Su temperatura media mensual oscila entre un máximo de 18º 
C - 28º C en el mes de Febrero y un mínimo de 12º C - 18º C en 
el mes de Agosto  
 
Humedad Relativa 
Presenta un valor medio mensual  de 70%  
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Precipitación 
La precipitación pluvial, es relativamente baja en los meses de 
invierno, ocurriendo sus máximos picos durante la estación de 
verano, coincidiendo con las épocas de máximas avenidas, con 








El canal Macas en estudio (Km 0+000 a Km 3+664.10)  empieza desde 
el nivel  de base del río Chillón en los 808 m.s.n.m. Este nivel base del 
curso constante del río, en determinado punto o sección del valle es 
denominado primera terraza fluvial o cauce (To). Desde el Km 0+020 
hasta el Km 0+780 el trazo del canal discurre por una terraza 
anteriormente labrada por el río, que constituye la primera terraza 
aluvial (T1). Esta terraza se eleva en un promedio de 1 a 3 metros, 
sobre el nivel de base actual del río. Por partes se observan tierras de 
cultivo temporales, a lo largo del canal se forman carrizales o juncos y 
crecen árboles de sauce. 
 
Entre el Km 0+780 y el Km 3+629.58 el trazo discurre por una segunda 
terraza aluvial-deluvial (T2) porque su origen lo constituye la 
interdigitación de antiguos depósitos aluviales del río así como 
antiguos suelos deluviales derivados en diversas épocas mediante 
gravedad y el arrastre temporal por escorrentía (huaycos) desde las 
laderas de los cerros de Pichausa y Huarabí que conforman las 
quebradas secas de Huarabí Alto y Bajo que en conjunto alcanzan una 
cuenca de 4 Km² 
 
Al final del tramo en estudio se observa otra pequeña quebrada seca 
de 0.5 Km2. de cuenca al pie del cerro de Macas y constituye el sector 
donde el trazo del canal  se acerca más hacia las laderas de los cerros. 
 
El trazo del canal termina en la progresiva Km 3+664.10 en la cota de 
765 m.s.n.m. 
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Hacia la derecha del trazo del canal se puede observar los cerros 
antes mencionados, que estando constituidos de rocas volcánicas 
competentes, evidencian taludes estables, a pesar de tener laderas de 
pendientes fuertes y abruptas. 
 
Cuando el trazo del canal se va alejando del cauce del río hacia la 
segunda Terraza aluvial-deluvial (T2), no se avizoran problemas de 
geodinámica externa, pues las inundaciones son poco probables y el 
trazo en su totalidad no atraviesa cursos de agua ó quebradas activas 
ó con caudal.  
 
En el tramo final del trazo del canal, al acercarse a las laderas, no se 
prevén problemas de estabilidad de taludes tales como 
desprendimientos de rocas, debido a la baja pluviosidad del área y a 
la buena competencia de las rocas ígneos volcánicas e intrusivas que 
afloran en los cerros concomitantes. 
 
Geodinámica externa     
 
Los únicos problemas de geodinámica externa, están ligados al 
comportamiento del río chillón en época de fuertes avenidas 
(noviembre a abril) y sobre todo en años de ocurrencia del Fenómeno 
del Niño. 
 
En esos años el Rio Chillón aumenta su caudal en varias veces que el 
caudal promedio y se vuelve torrentoso, aumentando su poder 
erosionador y destructivo. Asimismo, en estas épocas el arrastre de 
clastos grandes y sedimentos menores es elevado. 
 
El problema de la socavación puede ser menor que en otros ríos 
aledaños de la costa, debido a que en la composición de los depósitos 
del cauce del río Chillón abundan los clastos grandes (cantos rodados 
de 0.05 a 0.20 m y bolones de hasta 0.80 m a 1 m de diámetro) y por 
sectores predominan estos sobre el porcentaje de la matriz arenosa-
limosa-gravosa, y alcanzar a tener rangos de presencia de 50 a 70 % 
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Geodinámica interna: Sismicidad 
    
Por la magnitud menor de las obras, no se espera problemas 
relacionados a fallamientos. 
  
    
2.4 RECURSO SUELOS  
 
2.4.1 Geotecnia  
 
De acuerdo al tipo de terreno que atraviesa, el canal puede dividirse 
en 3 tramos: 
 
a) El primero entre el Km 0+000 al Km 0+1900, el trazo atraviesa por 
terrenos de origen típicamente fluvial (Q al) de la primera terraza 
(T1) 
A lo largo de este sector se tiene el siguiente corte geológico: 
 
Una primera capa superficial, que entre el Km. 0+000 al Km 
0+520 alcanza un promedio de 0.30 m. de espesor y entre Km 
0+520 al Km 0+1900 paulatinamente va aumentando en 
espesor desde 0.30 m. hasta 1.80 m. con un promedio de 1.20 
m. Esta capa superficial está constituida por limo-arcillas-arena 
de coloración marrón rojiza, producto de inundaciones de 
avenidas "punta" anteriores y en tiempos diversos. 
 
Una segunda capa por debajo de la descrita anteriormente, 
corresponde a los depósitos típicamente aluviales, pero con un 
mayor nivel de compacidad y en la matriz un mayor contenido 
de clastos menores a finos que en aquellos depósitos que se van 
formando a lo largo del cauce del río chillón. 
 
Estos depósitos aluviales (Q al) están conformados por clastos 
grandes de proveniencia ígnea, pero mayormente de naturaleza 
volcánica andesítica, en una entremezcla de cantos rodados sub 
redondeados y bolonería con diámetros promedio en 0.30 m.  
 
Los espacios entre los clastos mayores la ocupa una matriz 
areno-limo-gravosa. La relación entre clastos grandes y la matriz 
de modo general debe estar en un promedio de 30 - 50% pero a 
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veces aumenta el porcentaje de cantos y bolones hasta una 
proporción en la que los clastos mayores están hasta 70%, es 
decir en mayor porcentaje que la matriz. 
 
b) En el tramo Km 1+900 al 3+664.10 el trazo del canal discurre 
sobre los campos de cultivo de la última terraza (T2) en la sección 
del valle. Es la que se desarrolla al pie de los cerros y 
geológicamente constituyen una entremezcla de antiguos 
depósitos aluviales desde los primeros depositados por el Río 
Chillón, con material deluvial de arrastres esporádicos tipo huayco 
provenientes de las quebradas secas huaraví alto, huarabí bajo y 
otra sin nombre más pequeña al pie del cerro Macas (Q al) 
 
En la parte superficial o superior del corte se desarrolla una capa 
de materiales finos productos del relavado y redeposición de los 
limos en décadas y posiblemente siglos de agricultura. 
De esta manera el corte geológico en los primeros metros de 
terreno para este tramo es en promedio el siguiente: 
* Entre 0.00 m. a 1.80 m. primera capa limo- arcilla-arenosas de 
coloración marrón-oscuras y grisáceas, con contenido de 
materia orgánica. 
    
Debido a las actividades de riego para agricultura en la zona, 
casi constantemente se encuentra en estado húmedo pero 
cohesivo. El canal allí existente sin revestimiento y excavado 
con las paredes semi verticales no muestra problemas de 
derrumbes. Corresponde a estos materiales una densidad de 
1.90 Kg/cm². 
    
*   Entre 1.80 y 2.50 m. hasta decena de metros (según estudios 
geofísicos) de profundidad, clastos grandes, cantos de 
naturaleza volcánica, andesítica y granítica; sub-angulares y 
sub redondeadas bolones con promedio en 0.30 - 0.40 m. de 
diámetro. La matriz corresponde a limo-arcillas-arenas. 
  
El material en su conjunto alcanza densidad entre 2.0 Kg/cm2 
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c) En el tramo Km. 3+200 - Km 3+269 el trazo se acerca por sectores 
hacia los afloramientos rocosos volcánicos andesíticos y graníticos 
del cerro Macas. Por lo tanto en profundidad es debajo de los 
suelos, el basamento rocoso puede estar a unos cuantos metros 
de profundidad, es decir más cerca que en cualquier otro sector 
del trazo del canal. 




En el área del canal Macas no se han observado pozos de agua 
subterránea, pero del conocimiento del acuífero en la cuenca del 
chillón, de acuerdo a publicaciones existentes (Aguirre Morales A, 
Arce Helberg J., 1990 y otros) se trata de un acuífero de napa freática 
libre en depósitos aluviales del  cuaternario. 
 
La hipsometría de la napa tiene tendencia al aporte hacia el nivel de 
base del río. 
 
De acuerdo a la relación entre el nivel de la base del río y la cota del 
terreno de los distintos tramos en las diferentes unidades 
geomorfológicas, la profundidad de la napa con respecto al trazo del 
canal aproximadamente es como sigue: 
 
a) La parte inicial del trazo del canal (km 0+000 al 0+780) discurre 
casi paralelamente al curso del río desde el nivel de base (To) 
hasta la primera terraza aluvial (T1). El nivel de base del río esta 
próximo a los 808 m.s.n.m., y la napa está ubicada a una 
profundidad de algunas decenas de centímetros y paulatinamente 
aumenta hasta 1.5 m 
 
b) En la parte media del canal, la cota del trazo se sitúa alrededor de 
780 m.s.n.m. mientras que la cota de la napa se sitúa en 775 
m.s.n.m. alcanzándose una diferencia de 5 m. 
 
c) El terreno final del trazo del canal, que discurre cerca de las 
laderas de los cerros con afloramientos rocosos, se encuentra 
alrededor de 765 m.s.n.m. con una diferencia de cotas de 15 m. 
de esta manera, aproximadamente luego del  Km. 2+500 el nivel 
de la napa puede estar entre 5 a 12 m. de profundidad. En los 
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sectores del trazo más aledaño a los cerros (Km 3+200 a 3+664.10) 




 El análisis del corte litológico a lo largo del canal de tierra 
existente, en base al cual se está realizando el trazo para el canal 
revestido, indica que no existen sectores relacionados a arcillas 
expansivas y/o sectores con problemas de capacidad portante 
susceptibles de producir asentamientos diferenciales, por lo que 
no se prevé sectores con excavaciones especiales y reemplazos o 
lastrados de suelos.   
 
 
2.4.3 Canteras  
 
En el mismo sector del canal Macas a lo largo del cauce existen 
cantidades de material aluvial suelto. Se trata mayormente de clastos 
grandes y gruesos (50 a 70%), cantos y bolones subredondeados de 
composición andesítica, con una matriz de gravas, arenas y limos. 
 
Los clastos mayores tienen p.e. igual a 3, mientras que junto con la 
matriz en conjunto tienen p.e. > 2. 
 
Considerando el ahorro del costo de transporte que puede hacerse, 
es factible implementar durante la construcción de las obras, una 
operación de separación de agregados mediante tamizados manual 
y/o con maquinaria. 
  
 . 
 2.5 RECURSOS HIDRICOS 
   
  2.5.1 Precipitación 
   
Las precipitaciones en la zona de estudio son escasa, sin embargo 
ocasionalmente se presenta el fenómeno "El Niño", que da  lugar a 
precipitaciones muy altas en un año anormal. 
La precipitación promedio media anual es de 29.36 mm. 
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En el  Departamento de Lima según el estudio " Descripción 
Agroclimática del Perú" del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú", (SENAMHI)   la zona en estudio está 
comprendida entre las isoyetas de 25 a 200 mm. 
 
2.5.2 Hidrometría  
      
La cuenca del río chillón se ubica en la región Lima, Departamento de 
Lima, Provincias de Lima y Canta, Distritos de Santa Rosa de Quives y 
de Carabayllo en las siguientes coordenadas geográficas : 
11º 21'00" al 12º00'00" de Latitud Sur y 76º22' al 77º09' Longitud 
Oeste, con una altitud entre los 5000 metros hasta el nivel del mar. 
   
Este río es de régimen irregular, sin embargo presenta una estación 
de avenidas que ocurre comúnmente durante los meses de enero a 
abril y una época de estiaje durante el resto del año. 
 
La cuenca del río Chillón tiene un área de 2,300 km ² , mientras que la 
cuenca seca comprende 1,050 Km²  de superficie.  
Con la finalidad de determinar los valores para caudales máximos y 
mínimos en condiciones normales, se recopiló información de las 
descargas medias mensuales en las estaciones hidrométricas Puente 
Magdalena y Puente Huarabí, correspondiente a los períodos 
1947/1995  y 1920-1946, respectivamente. 
 
En la estación Puente Magdalena la descarga máxima se registro en el 
mes de Marzo de 1972 con 84.91 m³  y la descarga mínima fue de 
0.28 m3/sg en el mes de agosto de l966.  
En la Estación Puente Huarabi la descarga máxima se registro en el 
mes de Abril de 1946 y fue de  70.57  m³ /sg. y la descarga mínima fue 
de 0.69 m³/sg en el mes de octubre de 1937. 
 
 
2.6 Agro economía 
 
2.6.1 Tenencia y uso actual de la tierra 
 
Como consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 17716 
"Ley de Reforma Agraria" promulgada el 24 de Junio de 1969, es que 
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la Hacienda  Macas se transformo en una Cooperativa Agraria de 
Producción (CAU) . 
 
La CAU Macas tiene una extensión aproximadamente de 630 
hectáreas . Esta comprende áreas de cultivo con riego por gravedad, 
un Centro Poblado, caminos carrozables. 
 
La CAU Macas se encuentra semi-parcelada con extensiones que 
oscilan de  3 a 5 hectáreas por familia.  
   
El número de hectáreas actualmente cultivables  es de 604.15 
hectáreas y el  número de familias beneficiadas es de 200   
 
La distribución de riegos está a cargo de la Administración Técnica Del 
Valle del Chillón a través de Juntas de Usuarios por sectores. 
El método de riego utilizado es por surcos los cuales están ubicados 




2.6.2 Principales cultivos  
 
Los suelos de cultivo en su mayoría son franco arcilloso y en menor 
escala franco arenoso. Esta cualidad favorece la agricultura de 
frutales, maíz, hortalizas y algodón que son los cultivos propios de la 
zona en estudio. 
Actualmente los cultivos de mayor producción son el brocoli, tomate, 
cebolla china y  lechuga. 
   
 
2.7 Infraestructura de riego  
  
Bocatoma 
En el mes de Junio del año de 2001 se termino de construir y entro en 
operación la bocatoma del canal  materia del presente estudio. 
Está ubicada  en la margen derecha del río chillón . Su barraje es de 
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Canal 
El canal es totalmente en tierra y rústico, tiene una longitud de 6.2 
km..  
Su capacidad máxima de conducción es de 400 litros/segundo con 
una sección muy variable y tiene "tragaderas" por donde se infiltra el 
agua. 
Su eficiencia de conducción es de aproximadamente 50%. 
Es bastante antiguo por lo que el  terreno se encuentra  consolidado, 
lo que ha permitido conformar una caja casi rectangular  de 
aproximadamente 0.80 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad. 
  
El recorrido es sinuoso debido a que la franja disponible se encuentra 
estrechamente limitada por la morfología del área y los terrenos de 
cultivo.  Las tomas laterales son rústicas, se encuentran en mal estado 
y no permiten ningún tipo de control de la captación. No hay obras de 
arte.  Hay puentes peatonales y vehiculares improvisados de troncos 
de madera. 
   
El agua conducida por este canal es entregada a los campos de 
cultivo, en algunos casos por canales secundarios o soltándose el agua 




III DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL y  LAS OBRAS DE ARTE  
 
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Si bien no es materia de la presente Monografía hacer el cálculo del 
Caudal de derivación,  a manera de ilustración se presenta la siguiente 
información que determina el caudal de derivación de 2 m3/sg . 
 
El diseño del canal de conducción principal a un área irrigable 
requiere de la información básica de demanda de agua de acuerdo a 
la cédula de cultivo planteada para su programa de rotación para 
luego establecer las demandas unitarias mes a mes, tomando el mes 
de máxima demanda. 
 
 La información mínima requerida es la siguiente: 
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Caudal del mes de máximo consumo   1,300 m3/ha 
Área Total de riego      1,645 has 
Eficiencia de aplicación    60 % 
Perdidas conducción del canal para canales 
  Revestidos de concreto             10 %  
Número de días del mes    30 días 
Número de jornada diaria de riego   20 horas 
 
Cálculo del caudal de derivación 
 
Consumo neto      1,300       m3/ha 
Consumo bruto = Consumo neto/eficiencia  2,166.67  m3/ha 
Caudal Ficticio Continuo (módulo de riego) 
 (Consumo bruto * 1000) / Nro. sg mes                1.09   lts/sg/ha  
Caudal en cabecera  
   Caudal Ficticio * Nro. hectáreas         1.80   m3/sg 
  Caudal de derivación  
   Caudal en cabecera * perdida conducción         2.00   m3/sg
    
         
 
3.2 REMODELACION DEL CANAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE ARTE. 
 
El canal existente es rústico, de tierra, con sección rectangular  de 
ancho 0.80 m. en promedio y alturas variables que a veces llegan a un 
metro a pesar que el tirante de agua va desde 0.15 m hasta 0.50 m. 
en promedio. Este hecho sucede  porque el canal tiene pendientes 
variadas. 
El trazo del canal sigue en su mayor parte al eje del canal existente. 
 
3.2.1 Calculo de la sección tipo del canal. Criterios de diseño 
 
Teniendo en cuenta que es un canal revestido con concreto 
 
  -   Caudal de derivación  (dato)        2.00 m3/sg 
-   Velocidad máxima permisible  para           
    Canales revestidos de concreto (1)                           8.0    m/sg 
  -   Talud  para suelo de arcillas conglomeradas (2)  0.5 
  -    Bordo Libre  (un tercio del tirante)              y/3 
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  -   Ancho de la banqueta     0.50  m.
  -   Rugosidad n (concreto regular) (3)               0.015 
     











V (m/s): velocidad media del canal 
R (m):  radio hidráulico 
S :  pendiente de línea de energía 
n :   coeficiente de rugosidad de Manning 
  ________________________________________ 
    
(1)  MONTAÑEZ. José Liria.  Regadios, España, 1981. pag . 96 
(2) VILLON Maximo. Costa Rica, 1995. pag. 140 
(3) KING H.W. México, 1962 pag. 254 
 
 
Se han considerado tres secciones I,II y III.  Las secciones II y III 
corresponden a las secciones transversales de las rápidas. 
 
Las características hidráulicas de los canales aplicando la Ecuación. de 
Manning se dan a continuación. 
 
Q = 2.0 m3/s 
n  = 0.015 
z  = 0.50  para canal tipo I y III    




TIPO S b Y A V P R H Z E F 
(m) (m2) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m) 
I 0.004 0.8 0.78 0.929 2.153 2.545 0.365 1.05 0.5 1.017 0.897 
II 0.02 0.8 0.488 0.509 3.931 1.89 0.269 1.2 0 1.275 1.996 
III 0.03 0.8 0.432 0.438 4.562 1.765 0.248 1.2 0.5 1.493 2.442 
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S  = pendiente  
b   = solera (m) 
y               = tirante hidráulico  (m) 
A  = área (m2) 
  V  = velocidad  (m/sg) 
  P  = perímetro (m) 
  R  = radio hidráulico (m) 
  H  = altura (m) 
  E  = energía especifica  (m) 
  F  = número de froude 
   
 
El  canal proyectado tiene una longitud de 3,664.10 Km. El canal 
existente tiene una gran pendiente razón por la cual se ha optado por 
diseñar gradas, caídas verticales y en las zonas de  mayor pendiente: 
rápidas. Además, a lo largo del canal se ha proyectado: puentes 
peatonales, puentes vehiculares y tomas laterales. 
 
Se ha considerado tres tipos de sección: 
 
Sección Tipo I 
 
Es trapezoidal de concreto simple fc' = 175 kg/cm2 con las siguientes 
características: base 0.80 m. altura 1.05 m.; talud lateral 0.5:1 y 
espesor 0.12 m.  
 
El canal en toda su longitud llevará bermas de 0.50 m. de ancho tanto 
en el borde derecho como en el borde izquierdo. El talud de relleno 
será de 1.5:1 y el talud de corte de 0.50:1. 
 
Se colocarán juntas con sello elastomérico Dynatred de e = 1" 
espaciados a cada 3.0 m. 
 
El canal tiene una capacidad de 2.00 m³/s y la pendiente para esta 
sección es 0.004. 
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Sección Tipo II 
 
Es rectangular de concreto armado f'c = 210 kg/cm² fy = 4200 kg/cm2 
con las siguientes características: base 1.24 m; altura 1.00 m.; y 
espesor  0.20 m. 
 
El canal en toda su longitud llevará bermas de 0.50 m. de ancho tanto 
en el borde derecho como en el borde izquierdo. El talud de relleno 
será de 1.5:1 y el talud de corte de 0.50:1 
 
Se colocará juntas de waterstop de 6" espaciados  a cada 9.0 m. 
 
El canal tiene una capacidad de 2.00 m³/sg y la pendiente para esta 
sección es 0.04 
 
 
Sección Tipo III 
 
Es Trapezoidal de concreto fc'=210 kg/cm2  con las siguientes 
características; base 0.80 m., altura 1.20 m., talud lateral 0.5:1 y 
espesor 0.12 m.  
El canal en toda su longitud llevará bermas de 0.50 m. de ancho tanto 
en el borde derecho como en el izquierdo. El talud de relleno será de 
1.5:1 y el talud de corte de 0.50:1. 
Se colocarán juntas con sello elastométrico Dynatred de e = 1" 
espaciados a cada 3.00 m.  
El canal tiene una capacidad de 2.00 m3/sg. Esta sección se colocará 
en las  rápidas 2 y 3 y la pendiente para esta sección es 0.03 
 
 
3.2.2 OBRAS DE ARTE 
 
La rasante del canal existente tiene una gran pendiente, es por ello 
que se han diseñado  un conjunto de obras de arte. En los tramos de 
mayor pendiente, rápidas; en los tramos que presenta desniveles 
abruptos, caídas; En los tramos donde la pendiente es más suave, 
pero  excede la pendiente máxima de diseño se han proyectado 
gradas. 
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Se han diseñado tomas laterales de acuerdo a la necesidad de los 
usuarios. 
Por la presencia de viviendas en las proximidades del canal, y la 
necesidad de los pobladores de acceder a sus chacras se han 
proyectado puentes vehiculares  y puentes peatonales. 
 
Las Obras de Arte se encuentran ubicadas en las progresivas que se 
indican en el cuadro Nro. 01. 
 
Descripción de las Obras de Arte 
 
a) CAIDAS VERTICALES 
 
Esta estructura se ha ubicado en desniveles abruptos, donde el 
cambio de elevación se efectúa en una distancia corta denominada 
caída vertical y la disipación de energía se realiza mediante una poza 
amortiguadora que contiene un resalto hidráulico. 
 
La napa de caída libre invierte su curvatura y gira suavemente  dentro 
de un flujo supercrítico sobre la losa, formándose así un resalto 
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CUADRO Nro. III-01         RELACION DE OBRAS DE ARTE 
PROGRESIVA 
  
 TIPO DE ESTRUCTURA  
    
0+000  -  0+158.40  RAPIDA 1  
0+260  -  0+378.05  RAPIDA 2  
1+140  -  1+458.05  RAPIDA 3  
1+373  PUENTE VEHICULAR  
    1+541.25  PUENTE VEHICULAR  
    2+063.85  PUENTE VEHICULAR  
  2+205.8  PUENTE VEHICULAR  
0+180  PUENTE VEHICULAR  
0+670  PUENTE VEHICULAR  
0+770  PUENTE VEHICULAR  
1+270  PUENTE VEHICULAR  
2+890  PUENTE VEHICULAR  
3+480  PUENTE VEHICULAR  
0+510  CAIDA VERTICAL (h=1.70 m.)  
0+610  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
0+730  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
0+790  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
1+550  CAIDA VERTICAL (h=1.70 m.)  
1+710  CAIDA VERTICAL (h=1.70 m.)  
1+810  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
2+460  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
3+170  CAIDA VERTICAL (h=1.20 m.)  
3+460  CAIDA VERTICAL (h=1.70 m.)  
0+400  TOMA LATERAL  
0+590  TOMA LATERAL  
   0+702.5  TOMA LATERAL  
1+085  TOMA LATERAL  
1+760  TOMA LATERAL  
2+225  TOMA LATERAL  
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CUADRO Nro. III-2     RELACION DE OBRAS DE ARTE 
PROGRESIVA 
  
 TIPO DE ESTRUCTURA  
      
2+435  TOMA LATERAL  
2+565  TOMA LATERAL  
2+770  TOMA LATERAL  
2+880  TOMA LATERAL  
  3+142.5  TOMA LATERAL  
3+445  TOMA LATERAL  
  3+642.5  TOMA LATERAL  
0+870  GRADA  
0+920  GRADA  
0+970  GRADA  
1+020  GRADA  
1+100  GRADA  
1+600  GRADA  
1+660  GRADA  
1+980  GRADA  
2+120  GRADA  
2+200  GRADA  
2+290  GRADA  
2+350  GRADA  
2+380  GRADA  
2+640  GRADA  
2+710  GRADA  
2+900  GRADA  
3+360  GRADA  
2+960 TRANSICIÓN 
3+109 TRANSICION 










UNIVERSIDAD  NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - Monografía Técnica 
 
- 26 -                 Diseño Hidráulico de las Obras de Arte del Canal Integrador Macas-Canta 
 
Diseño de la Poza Amortiguadora 
 
Según investigaciones realizadas por Walter Rand (1), basándose en 
datos experimentales de Bakhmeteff y Feodoroff, el flujo en caídas 




































q (m3/s/m) :  descarga por unidad de ancho 
g (m2/s) : aceleración de la gravedad 
Ho (m) : altura de la caída 
Ld (m) :  longitud de caída del chorro hasta la posición del 
tirante y1 
yp (m) : tirante de agua debajo de la napa 
y1 , y2 (m) : tirantes conjugados del resalto hidráulico   
 
 
La longitud del resalto hidráulico se determina por medio de:  
L = 6.9 (y2 – y1) 
 
La longitud total de la poza es: Lp = L + Ld 
El umbral de salida de la poza (z),  se determina restando al tirante 
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Se diseñaron 2 caídas verticales tipo, para desniveles de 1.7 y 1.2 m. 
Los canales de llegada y de salida son del Tipo I en ambos casos. 
 
Considerando la aceleración de la gravedad igual a 9.81 m2/s y la 
descarga unitaria en la poza de 2 m. de ancho con un flujo de Q= 2 
m3/s, es q = 1 m3/s/m. 
 
En la siguiente tabla se dan los resultados obtenidos aplicando las 




D Ld (m) yp (m) y1 (m) y2 (m) L (m) Lp (m) z (m) v1 
(m/s) 
F1 
1.7 0.020 2.542 0.7189 0.174 0.981 5.568 8.110 0.201 5.744 4.395 




Las dimensiones finales de diseño son: 
 
H0 (m) Lp (m) z (m) 
1.7 8.10 0.20 




Diseño de Transiciones de Entrada y de Salida 
 
Se ha diseñado transiciones a la entrada y a la salida de la estructura 
con el fin de evitar excesivas pérdidas de energía, eliminar ondas 
transversales y otras turbulencias que se puedan generar al cambiar 
la dimensión del canal de ingreso hacia la caída vertical y de la caída 
vertical hacia el canal de salida. 
 
Las transiciones son del tipo en línea recta, teniendo como criterio 
principal que el ángulo máximo óptimo entre el eje del canal y la línea 
de flujo que conecta los lados del canal entre las secciones de entrada 
y de salida es 12.5°. 
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T1: espejo de agua de canal de ingreso 
T2: espejo de agua de canal de salida 
 
 




y (m) 0.78 2.0 
T(m) 1.58 2.0 





Aproximamos la longitud de la transición a Lt = 1.0 m. 
 
Como el Canal de salida tiene las mismas dimensiones la Transición va 
a tener la misma longitud. 
 
Las características de las 10 caídas requeridas se muestran en el Plano 
No 09 denominado: 
CAIDA VERTICAL TIPO 
TRANSICION 
PLANTA Y SECCIONES 
   




b)  RAPIDAS 
 
El propósito de una rápida es la de salvar un cambio en elevación 
grande para un canal. Y consiste en una sección de toma, una sección 
larga inclinada y una salida diseñada para disipar la energía cinética 
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excesiva consistente en una pozo disipadora. Debido a la alta 









CANAL DE SALIDA LONGITUD DIFERENCIA DE 
(m) ALTURA (m) 
1 1 Tipo II Tipo I 158.43 3.17 
2 1 Tipo III Tipo I 118.1 3.54 
3 1 Tipo III Tipo I 140.03 2.8 




Diseño de Poza Disipadora 
 
La poza se diseña en base a la longitud que se requiere para poder 
disipar la energía cinética por medio del resalto hidráulico que se 
forma. Usaremos las siguientes fórmulas que se basan en el balance 
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( ) ( )
( )
























q (m3/s/m) :  descarga por unidad de ancho 
y1 , y2 (m) : tirantes conjugados del resalto hidráulico   
V1 (m/s), F1 : velocidad y número de Froude correspondientes al 
tirante y1 
H (m) : altura de energía del canal de aproximación 
Ho (m) : altura de energía sobre el lecho de la poza 
z (m) :  diferencia de cotas entre canal de ingreso y lecho de 
poza  
Lp (m) : longitud que se requiere para disipar la energía 




Q = 2 m3/s  b = 2 m.  q = 1 m3/s/m 
g  = 9.8 m2/s  










 Altura de Energía en: y1 (m) 




























1 1.275 1.475 0.2 5 3.57 0.915 0.135 4.9335 
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Las dimensiones finales de diseño son: 
 
 
Rápida z (m) Lp (m) h (m) 
1 0.20 5.00 0.15 




 Diseño de Transiciones de Entrada y de Salida 
 
La transición de entrada se ha diseñado con el fin de eliminar posibles 
ondas transversales y otras turbulencias que se puedan generar al 
cambiar la dimensión del canal de trapezoidal a rectangular y poder 
disipar la energía en una forma adecuada en la poza de amortiguación  
 
La transición de salida cumple el propósito de evitar excesivas 
perdidas de energía, eliminar ondas transversales y otras turbulencias 
que se puedan generar al cambiar la dimensión de la sección 
transversal de la poza de disipación hacia la sección trapezoidal del 
canal de salida. 
 
Las transiciones son del tipo en línea recta, teniendo como criterio 
principal que el ángulo máximo óptimo entre el eje del canal y la línea 
de flujo que conecta los lados del canal entre las secciones de entrada 
y de salida es 12.5°. 
 


















T1: espejo de agua de canal de ingreso 
T2: espejo de agua de canal de salida 
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TRANSICION DE ENTRADA 
 
 
Rápida Canal de entrada Poza 
Disipadora 
Lt (m) Longitud 
de diseño 
Lt (m) y (m) T1 (m) y (m) T2 (m) 
1 0.488 1.288 0.2 2 1.606 1.60 











Y (m) var 0.78 
T(m) 2.0 1.58 








Como el Canal de salida tiene las mismas dimensiones en las rápidas 
1, 2 y 3, la Transición de salida va a tener la misma longitud. 
 
Las características de las 3 Rápidas requeridas se muestran en el 
Plano Nro. 10  denominado: 
RAPIDAS 
POZA DISIPADORA Y 
GRADA TIPICA 
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c)  TOMAS LATERALES 
 
Se han diseñado 14 Tomas Laterales distribuidas a lo largo del canal 
principal, que captarán 0.15 ó 0.20 m3/s hacia los canales secundarios 
y de allí dotar de agua a las parcelas. 
 
 Regulador de niveles 
 
La Toma Lateral tiene una sección rectangular de 2 m. de ancho y 
cuenta con un regulador de niveles transversal en forma de vertedero 
rectangular con las siguientes dimensiones: 
altura :  0.20 m 
ancho : 0.20 m. 
largo:    1.85 m. 
talud lateral: 1:1 (aguas arriba y aguas abajo) 
 
Esta estructura transversal asegura un tirante de 0.20 m como 
mínimo al ingreso de cada compuerta, como también limita al uso de 
4 compuertas abiertas al mismo tiempo ya que la lámina que pasa 
sobre este vertedero se hace cada vez más delgada y por lo tanto se 
incrementa el número de Froude en forma tal que puede ocasionar 
ondas de turbulencia que puedan viajar a través del canal y dañar la 
estructura 
 Transición de Aproximación y Salida en el Canal principal 
 
Se aplica la misma fórmula que se usó para diseñar las Transiciones 
anteriormente. 
 


















T1: espejo de agua de canal de ingreso 
T2: espejo de agua de canal de salida 
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 Canal de 
Ingreso 
Toma 
y max(m) 0.78 var 
Tmax(m) 1.58 1.85 












Toma Lateral – Compuerta 
 
La Toma Lateral se realiza por medio de una compuerta mecánica 
rectangular de izaje Tipo ARMCO Modelo 5-00, el ancho de la 
compuerta es de 0.60m. cuando se va a captar 0.15 m3/s y 0.80m. 
cuando se va a captar 0.20 m3/s. 
 








Q (m3/s) :  caudal captado por toma lateral 
b (m):   ancho de la compuerta 
w (m) : abertura de compuerta para el caudal requerido 
H (m):  tirante de energía frente a compuerta 
 
Simulando la operación simultánea de las 4 primeras Tomas Laterales, 
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b (m) Q (m3/s) w (m) 
1 1.85 0.704 0.60 0.15 0.12 
2 1.70 0.665 0.60 0.15 0.12 
3 1.55 0.625 0.60 0.15 0.13 
4 1.35 0.570 0.80 0.20 0.13 
 
 
 Toma Lateral – Caída Vertical 
 
Luego de atravesar la compuerta el flujo captado disipa la energía que 
se genera al contraerse el tirante, en una caída vertical que tiene un 
desnivel de 0.15 m. (ver Sección 2-2 del Plano de Tomas Laterales). 
Esta caída vertical se va a calcular por medio de las fórmulas 































q (m3/s/m) :  descarga por unidad de ancho 
g (m2/s) : aceleración de la gravedad 
Ho (m) : altura de la caída 
Ld (m) : longitud de caída del chorro hasta la posición del 
tirante y1 
yp (m) : tirante de agua debajo de la napa 
y1 , y2 (m) : tirantes conjugados del resalto hidráulico   
 
La longitud del resalto hidráulico se determina por medio de:  
L = 6.9 (y2 – y1) 
 
La longitud total de la poza es: Lp = L + Ld 
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Se analizaran los dos caudales de toma: 0.15 y 0.20 m3/s. 
  
Considerando la aceleración de la gravedad igual a 9.81 m2/s y la 
altura de caída Ho = 0.15 m. 
 
En la siguiente tabla se dan los resultados obtenidos aplicando las 
ecuaciones arriba mencionadas: 
 
 
Q (m3/s) H0 (m) b(m) q(m2/s) D Ld (m) y1 (m) y2 (m) L (m) Lp (m) 
0.15 0.15 0.60 0.25 1.888 0.816 0.106 0.296 1.311 2.10 
0.20 0.15 0.80 0.25 1.888 0.816 0.106 0.296 1.311 2.10 
 
 
Las características de las 14 Tomas Laterales requeridas se muestran 
en el Plano Nro. 11 denominado: 
              TOMAS LATERALES 
  PLANTA, SECCIONES Y ARMADURA 
 
Todas las rápidas serán de concreto armado f'c=210 kg/cm2 y 
fy'=4200 kg/cm2. 
   
d) Gradas 
 
Se han proyectado 17 gradas de una altura 0.30 m.  
Todas las gradas se encuentran ubicadas en la sección de canal tipo I y 
son de concreto simple f'c =175 kg/cm2, las dimensiones y los detalles 
se muestran en el plano Nro.  10 denominado: 
  
             RAPIDAS 
    POZAS DISIPADORAS Y  
          GRADA  TIPICA  
        
e) Puente Peatonal y Vehicular  
 
El Puente Peatonal es una estructura que consiste en una losa de 
concreto armado f'c = 210 kg/cm², fy = 4200 kg/cm² apoyada sobre 
muros de concreto simple f'c = 175 kg/cm2,  
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Los Puentes Vehiculares se han proyectado dada la existencia de 
carretera y la necesidad de cruzar los canales. 
 
La losa se ha diseñado para un tren de carga SLW30 (DIN 107212.85). 
 
La losa es de concreto armado f'c = 210 kg/cmÖ, fy = 4200 kg/cm² y 
estará apoyada sobre muros de concreto simple f'c = 175 kg/cm² 
 
Las dimensiones, diámetros y distribución del refuerzo se indican en 
el plano Nro.12 denominado: 
 
                    PUENTES 
                   PLANTA, SECCIONES Y ARMADURAS 
Las características hidráulicas del canal y de las Obras de Arte se 
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IV COSTO TOTAL DE LAS OBRAS y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
  
4.1 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
Los Costos del Proyecto se han estimado para el total de las obras 
hidráulicas planteadas.  
 
Comprende el canal principal de conducción y las obras de arte: caídas, 
rápidas, tomas laterales, gradas, puentes laterales y puentes vehiculares.    
 
El costo de las obras hidráulicas se detalla en los cuadros Nro. IV-24 y IV-25 
y representa una inversión total de 1'880,009.59 nuevos soles, 
incluyéndose un 20% de gastos generales, 10% de utilidades y 18 % de IGV.   
Los Precios y cantidades de los insumos de la obra se dan en los cuadros 
Nro. IV-26, IV-27, IV-28 
La Fórmula Poli nómica de Actualización de Precios se da en el cuadro Nro. 
IV-29 
 
4.1.1 Análisis de Costos Unitarios 
 
Los Costos unitarios que se han empleado para determinar el 
presupuesto de las obras planteadas, se presentan en los cuadros IV-1 al IV-
23 
 
4.1.2 Cronograma de Actividades 
 
Los trabajos descritos se ejecutarán en 5 meses de trabajo efectivo, 
debiendo empezar en el mes de Agosto, que coincide con el inicio de 
los meses de  estiaje 
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 CUADRO IV- 1                                            ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
 Partida Nro. 1.1.1 Unidad :  UND  Rendimiento:    0.25 UND/DÍA 
 Especificación: CARTEL DE OBRA     
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h - 0.000 10.08 0.00  
47020 Operario  h-h 1.00 32.000 8.40 268.80  
47030 Oficial h-h  0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 1.00 32.000 6.78 216.96  
      Sub-Total 1 485.76 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2 0.00 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 485.76 14.57  
      Sub-Total 3 14.57 
        
 MATERIALES       
20060 Perno hexagonal 3/4" x 3/5" pza  4.000 1.14 4.56  
2050 Clavos de 2" a 4" kg  1.000 1.78 1.78  
4050 Arena m3  0.360 22.06 7.94  
21020 Cemento Portland tipo 1, Lima bolsa  0.900 17.25 15.53  
43101 Madera normal P/encofrado tornillo pie2  110.000 2.48 272.80  
45109 Triplay 4' x 8 x 8 mm plan  3.000 34.50 103.50  
54012 Pintura esmalte galon  0.432 43.48 18.78  
      Sub-Total 4 424.89 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR UNIDAD   (nuevos soles)     925.22 
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 CUADRO IV- 2         ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro. 1.1.2 Unidad :  M2  Rendimiento:       
2,000.00 
M2/DÍA 
 Especificación: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.50 0.002 10.08 0.02  
47020 Operario  h-h 1.00 0.004 8.40 0.03  
47030 Oficial h-h  0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 4.00 0.016 6.78 0.11  
      Sub-Total 1 0.16 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49133 Retroescavadora sobre orugas, 80-110 HP H-M 1.00 0.004 148.16 0.59  
        
        
        
      Sub-Total 2 0.59 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 0.16 0.00  
      Sub-Total 3 0.0049 
        
        
 MATERIALES       
        
        
      Sub-Total 4 0.00 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR  M2   (nuevos 
soles) 
     0.76 
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 CUADRO IV-  3         ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro. 1.1.3 Unidad :  Glb  Rendimiento:    Glob/día  
 Especificación: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIA 
 
        
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h - 0.000 10.08 0.00  
47020 Operario  h-h 2.00 16.000 8.40 134.40  
47030 Oficial h-h  0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 6.00 48.000 6.78 325.44  
      Sub-Total 1 459.84 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
48013 Camioneta Pick Up 4x2 simple 90hp, 1000 
kg 
h-m 1.00 16.000 35.06 560.96  
48223 Camion plataforma 4x2 122 hp; 8 tn h-m 1.00 16.000 87.30 1396.80  
        
        
      Sub-Total 2 1957.76 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 459.84 13.80  
      Sub-Total 3 13.80 
        
        
 MATERIALES       
        
        
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4 0.00 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO  GLOB   (nuevos soles)      2431.40 
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 CUADRO IV-  4         ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partidas Nro. 2.4.1- 2.6.1 Unidad :  M3  Rendimiento:    3.5 M3/DÍA 
 Especificación: EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO  
  incluye eliminación de material excedente hasta 0.50 
km. 
 
        
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.229 10.08 2.30  
47020 Operario  h-h 0.00 0.000 8.40 0.00  
47030 Oficial h-h 0.00 0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 1.00 2.286 6.78 15.50  
      Sub-Total 1 17.80 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2 0.00 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 17.80 0.53  
      Sub-Total 3 0.53 
        
 MATERIALES       
        
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4 0.00 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR  M3   (nuevos 
soles) 
     18.34 
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 CUADRO IV- 5          ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
 Partida Nro. 1.2.1-2.2.1-2.3.1-2.5.1 Unidad :  m3  Rendimiento:    400 M3/DÍA 
 Especificación: EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA  
  incluye eliminación de material excedente hasta 0.50 
km. 
 
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.002 10.08 0.02  
47020 Operario  h-h 0.00 0.000 8.40 0.00  
47030 Oficial h-h 2.00 0.040 7.57 0.30  
47040 Peon h-h 8.00 0.160 6.78 1.08  
      Sub-Total 1 1.41 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
49133 Retroescavadora sobre orugas 80-110 HP h-m 1.00 0.020 148.15 2.96  
49122 Tractor sobre orugas 190-240 HP (D7) h-m 1.00 0.020 224.16 4.48  
48324 Camión Volquete 330 HP; 10 m3 h-m 1.00 0.020 173.37 3.47  
        
        
      Sub-Total 2 10.91 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 1.41 0.04  
      Sub-Total 3 0.04 
        
 MATERIALES       
        
        
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4 0.00 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR  M3   (nuevos 
soles) 
     12.36 
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 CUADRO IV- 6         ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro. 1.2.1-2.2.2-2.3.2-2.4.2-2.5.2-
2.6.2 
Unidad :  M3  Rendimiento:    18 M3/DÍA 
 Especificación: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.20 0.089 10.08 0.90  
47020 Operario  h-h 1.00 0.444 8.40 3.73  
47030 Oficial h-h  0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 2.00 0.889 6.78 6.03  
      Sub-Total 1 10.66 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49203 Compactador vibratorio (tipo plancha 4.0 
HP 
H-M 1.00 0.444 13.75 6.11  
        
        
      Sub-Total 2 6.11 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 10.66 0.32  
      Sub-Total 3 0.32 
        
 MATERIALES       
01040 Agua m3  0.120 9.47 1.14  
        
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4 1.14 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR  M3   (nuevos 
soles) 
     18.22 
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 CUADRO IV- 7          ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.2.2.3-2.6.3 Unidad :  M3  Rendimiento:    18 M3/DÍA 
 Especificación:                RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.20 0.089 10.08 0.90  
47020 Operario  h-h 1.00 0.444 8.40 3.73  
47030 Oficial h-h  0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 2.00 0.889 6.78 6.03  
      Sub-Total 1         10.66 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49203 Compactador vibratorio (tipo plancha 4.0 
HP 
H-M 1.00 0.444 13.75 6.11  
        
        
        
      Sub-Total 2           6.11 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 10.66 0.32  
      Sub-Total 3           0.32 
        
 MATERIALES       
01040 Agua m3  0.120 9.47 1.14  
05303 Material seleccionado m3  0.350 19.72 6.90  
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4           8.04 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
            25.12 
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 CUADRO IV- 8          ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
        
 Partida Nro. 1.2.3-2.2.4-2.6.4 Unidad :  M2  Rendimiento:    120 M2/DÍA 
 Especificación:           REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHA VIBRATORIA  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.007 10.08 0.07  
47020 Operario  h-h 0.00 0.000 8.40 0.00  
47030 Oficial h-h 1.00 0.067 7.57 0.50  
47040 Peon h-h 1.00 0.067 6.78 0.45  
      Sub-Total 1           1.02 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49203 Compactador vibratorio (tipo plancha 4.0 
HP 
H-M 1.00 0.067 13.75 0.92  
        
        
        
      Sub-Total 2           0.92 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 1.02 0.03  
      Sub-Total 3           0.03 
        
 MATERIALES       
01040 Agua m3  0.050 9.47 0.47  
        
        
        
        
        
      Sub-Total 4           0.47 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M2   (nuevos 
soles) 
              2.45 
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 CUADRO IV- 9          ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.1.3.1-2.2.5-2.3.3-2.5.3-2.6.5 Unidad :  M3  Rendimiento:    
0.25 
18 M3/DÍA 
 Especificación:                CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 (en solado)   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.044 10.08 0.45  
47020 Operario  h-h 2.00 0.889 8.40 7.47  
47030 Oficial h-h 2.00 0.889 7.57 6.73  
47040 Peon h-h 8.00 3.556 6.78 24.11  
      Sub-Total 1         38.75 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49744 Mezcladora de concreto tipo tambor 23 
HP, 11-12 pie3 
H-M 1.00 0.444 21.07 9.36  
49752 Vibrador de concreto 4 HP 2.40" H-M 1.00 0.444 5.87 2.61  
        
        
      Sub-Total 2         11.97 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 38.75 1.16  
      Sub-Total 3           1.16 
        
 MATERIALES       
21020 Cemento Portland tipo I, Lima bolsa  4.000 17.25 69.00  
04050 Arena M3  0.550 22.06 12.13  
05030 Grava zarandeada M3  0.600 22.06 13.24  
01040 Agua M3  0.180 9.47 1.70  
39100 Materiales Varios %Mat  0.050 96.07 4.80  
        
        
      Sub-Total 4       100.88 
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
          152.76 
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 CUADRO IV-  10       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.1.3.2-2.1.1-2.4.3-2.5.4 Unidad :  M3  Rendimiento:    15 M3/DÍA 
 Especificación:                CONCRETO f'c = 175 
kg/cm2 
   
  EN POZA DISIPADORA Y CANAL   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.053 10.08 0.54  
47020 Operario  h-h 2.00 1.067 8.40 8.96  
47030 Oficial h-h 2.00 1.067 7.57 8.07  
47040 Peon h-h 8.00 4.267 6.78 28.93  
      Sub-Total 1         46.50 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49744 Mezcladora de concreto tipo tambor 23 
HP, 11-12 pie3 
H-M 1.00 0.533 21.07 11.24  
49752 Vibrador de concreto 4 HP 2.40" H-M 1.00 0.533 5.87 3.13  
        
        
      Sub-Total 2         14.37 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 46.50 1.40  
      Sub-Total 3           1.40 
        
 MATERIALES       
21020 Cemento Portland tipo I, Lima bolsa  8.500 17.25 146.63  
04050 Arena M3  0.500 22.06 11.03  
05030 Grava zarandeada M3  0.530 22.06 11.69  
01040 Agua M3  0.120 9.47 1.14  
39100 Materiales Varios %Mat  0.050 170.48 8.52  
        
        
      Sub-Total 4       179.01 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
          241.27 
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 CUADRO IV- 11       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.1.3.3-2.2.6-2.3.4-2.4.4-2.5.5-
2.6.6 
Unidad :  M3  Rendimiento:    15 M3/DÍA 
 Especificación:                CONCRETO f'c = 210 
kg/cm2 
   
  EN POZA DISIPADORA Y CANAL   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.053 10.08 0.54  
47020 Operario  h-h 2.00 1.067 8.40 8.96  
47030 Oficial h-h 2.00 1.067 7.57 8.07  
47040 Peon h-h 8.00 4.267 6.78 28.93  
      Sub-Total 1         46.50 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
49744 Mezcladora de concreto tipo tambor 23 
HP, 11-12 pie3 
H-M 1.00 0.533 21.07 11.24  
49752 Vibrador de concreto 4 HP 2.40" H-M 1.00 0.533 5.87 3.13  
        
        
      Sub-Total 2         14.37 
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 46.50 1.40  
      Sub-Total 3           1.40 
        
 MATERIALES       
21020 Cemento Portland tipo I, Lima bolsa  9.250 17.25 159.56  
04050 Arena M3  0.500 22.06 11.03  
05030 Grava zarandeada M3  0.800 22.06 17.65  
01040 Agua M3  0.180 9.47 1.70  
39100 Materiales Varios %Mat  0.050 189.95 9.50  
        
        
      Sub-Total 4       199.44 
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
          261.71 
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 CUADRO IV- 12       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
Partida Nro.1.4.1-2.1.2-2.2.7-2.3.5-2.4.5-2.5.6-2.6.7 Unidad :  M3  Rendimiento:    15 M3/DÍA 
 Especificación:                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO VERTICAL  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.067 10.08 0.67  
47020 Operario  h-h 1.00 0.667 8.40 5.60  
47030 Oficial h-h 1.00 0.667 7.57 5.05  
47040 Peon h-h  0.000 6.78 0.00  
      Sub-Total 1         11.32 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
        
        
      Sub-Total 2               -   
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 11.32 0.34  
      Sub-Total 3           0.34 
        
 MATERIALES       
43101 Madera normal p/encofrado tornillo pie2  2.500 2.48 6.20  
45109 Triplay 4'x8'x8'  mm plan  0.044 34.50 1.52  
02050 Clavos de 2" a 4" kg  0.200 1.78 0.36  
2030 Alambre de acero negro Nro. 8,12,16 kg  0.200 3.49 0.70  
        
        
        
      Sub-Total 4           8.78 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M2   (nuevos 
soles) 
            20.43 
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 CUADRO IV- 13       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.2.4.6-2.5.7-2.6.8 Unidad :  M2  Rendimiento:    10 M2/DÍA 
 Especificación:                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO HORIZONTAL  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTID
AD 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 MANO DE OBRA       
47010 Capataz  h-h 0.10 0.080 10.08 0.81  
47020 Operario  h-h 1.00 0.800 8.40 6.72  
47030 Oficial h-h 1.00 0.800 7.57 6.06  
47040 Peon h-h  0.000 6.78 0.00  
      Sub-Total 1         13.58 
        
 EQUIPO Y/O MAQUINARIA       
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2               -   
        
 HERRAMIENTAS       
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 13.58 0.41  
      Sub-Total 3           0.41 
        
        
        
 MATERIALES       
43101 Madera normal p/encofrado tornillo pie2  3.200 2.48 7.94  
45109 Triplay 4'x8'x8'  mm plan  0.044 34.50 1.52  
02050 Clavos de 2" a 4" kg  0.200 1.78 0.36  
02030 alambre de acero negro Nro. 8,12,16 kg  0.200 3.49 0.70  
        
        
        
      Sub-Total 4         10.51 
        
        
        
        
 PRECIO UNITARIO POR M2   (nuevos 
soles) 
            24.50 
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 CUADRO IV- 14                                            ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
Partida Nro. 1.5.1-2.2.8-2.3.6-2.4.7-2.5.8-2.6.9 Unidad :  kg  Rendimiento:  200 KG/DÍA 
        
 Especificación:                ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.10 0.004 10.08 0.04  
47020 Operario  h-h 1.00 0.040 8.40 0.34  
47030 Oficial h-h 1.00 0.040 7.57 0.30  
47040 Peon h-h  0.000 6.78 0.00  
      Sub-Total 1           0.68 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
49961 Cizalla H-M 0.50 0.020 6.40 0.13  
49963 Doblador de fierros H-M 0.50 0.020 5.60 0.11  
        
        
        
      Sub-Total 2           0.24 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 0.68 0.02  
      Sub-Total 3           0.02 
       
 
       
 




     
 
03080 Acero de construcción corrugado 
(promedio) 
Kg  1.050 1.47 1.54  
02030 alambre de acero negro N. 8,12,18 Kg  0.025 3.49 0.09  
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4           1.63 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR  KG   (nuevos 
soles) 
     
         2.57 
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 CUADRO IV-15         ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.1.6.1- Unidad :  ML  Rendimiento:  50 ML/DÍA 
 Especificación:                JUNTAS CON SELLO ELASTOMETRICO DYNATRED  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.10 0.016 10.08 0.16  
47020 Operario  h-h 1.00 0.160 8.40 1.34  
47030 Oficial h-h 0.00 0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 2.00 0.320 6.78 2.17  
      Sub-Total 1           3.67 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2               - 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 3.67 0.11  
      Sub-Total 3           0.11 
       
 
       
 




     
 
14100 Dynatred Gal  0.160 49.00 7.84  
14200 Imprimante P-75 de sello elastométrico Gal  0.010 143.50 1.44  
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4           9.28 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR ML   (nuevos 
soles) 
     
       13.06 
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 CUADRO IV- 16        ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
Partida Nro. 1.6.2-2.2.9-2.3.7-2.4.8-2.5.9-2.6.10 Unidad :  ML  Rendimiento:  30 ML/DÍA 
 Especificación:                JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP 6"  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.10 0.027 10.08 0.27  
47020 Operario  h-h 1.00 0.267 8.40 2.24  
47030 Oficial h-h 1.00 0.267 7.57 2.02  
47040 Peon h-h  0.000 6.78 0.00  
      Sub-Total 1           4.53 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2               - 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 4.53 0.14  
      Sub-Total 3           0.14 
       
 
       
 




     
 
30310 Cinta pvc 6" water Stop ML  1.100 12.85 14.14  
39100 Materiales varios %M  0.050 14.14 0.71  
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4         14.84 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR ML   (nuevos 
soles) 
     
       19.51 
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 CUADRO IV- 17        ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
        
 Partida Nro.2.2.10 Unidad :  ML  Rendimiento:  25 ML/DÍA 
 Especificación:                TUBERIA PVC ø 1" PARA VENTILACION   
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.10 0.032 10.08 0.32  
47020 Operario  h-h 1.00 0.320 8.40 2.69  
47030 Oficial h-h 1.00 0.320 7.57 2.42  
47040 Peon h-h  0.000 6.78 0.00  
      Sub-Total 1           5.43 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2               - 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 5.43 0.16  
      Sub-Total 3           0.16 
       
 
       
 




     
 
72110 Tuberia PVC -A10 ø 1" x 5 mts Pza  0.210 12.92 2.71  
39100 Materiales varios %Mat.  0.050 2.71 0.14  
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4           2.85 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR ML   (nuevos 
soles) 
     
         8.44 
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 CUADRO IV- 18       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.2.7.1 Unidad :  UND  Rendimiento:  1 UND/DÍA 
 Especificación:                COMPUERTA TIPO ARMCO MODELO 5-00 DE 0.60 X 0.45 m. 
  
CON MECANISMO DE IZAJE HP-2 / ø 18" 
  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47060 Técnico mecánico h-h 1.00 8.000 10.08 80.64  
47070 Soldador h-h 1.00 8.000 8.40 67.20  
47080 Ayudante h-h 2.00 16.000 6.78 108.48  
        
      Sub-Total 1       256.32 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
49502 Maquina de soldar H-M 1.00 8.000 7.00 56.00  
30910 Teodolito H-M 1.00 8.000 18.00 144.00  
49901 Grupo Electrógeno 89 HP 50 KW H-M 1.00 8.000 14.77 118.16  
72946 Herramientas de maniobra (tecles, 
estrobos) 
H-M 1.00 8.000 10.00 80.00  
        
      Sub-Total 2       398.16 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 256.32 7.69  
      Sub-Total 3           7.69 
       
 
       
 




     
 
 Compuerta de tablero 0.60 x 0.45 m.   1.000 1612.83 1612.83  
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4    1,612.83 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR  UNIDAD   (nuevos soles) 
    
   2,275.00 
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 CUADRO IV- 19        ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.2.7.2 Unidad :  UND  Rendimiento:  1 UND/DÍA 
 Especificación:                COMPUERTA TIPO ARMCO MODELO 5-00 DE 0.80 X 0.60 m. 
  




    
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47060 Técnico mecánico h-h 1.00 8.000 10.08 80.64  
47070 Soldador h-h 1.00 8.000 8.40 67.20  
47080 Ayudante h-h 2.00 16.000 6.78 108.48  
        
      Sub-Total 1       256.32 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
49502 Maquina de soldar H-M 1.00 8.000 7.00 56.00  
30910 Teodolito H-M 1.00 8.000 18.00 144.00  
49901 Grupo Electrógeno 89 HP 50 KW H-M 1.00 8.000 14.77 118.16  
72946 Herramientas de maniobra (tecles, 
estrobos) 
H-M 1.00 8.000 10.00 80.00  
        
      Sub-Total 2       398.16 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 256.32 7.69  
      Sub-Total 3           7.69 
       
 
       
 




     
 
 Compuerta de tablero 0.80 x 0.60 m.   1.000 3754.83 3754.83  
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4    3,754.83 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR  UNIDAD   (nuevos soles) 
    
 4,417.00 
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 CUADRO IV- 20       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro.2.7.3 Unidad :  ML  Rendimiento:  15 ML/DÍA 
 Especificación:                BARANDA DE FºGº   ø 2"    
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.10 0.053 10.08 0.54  
47020 Operario  h-h 1.00 0.533 8.40 4.48  
47030 Oficial h-h 1.00 0.533 7.57 4.04  
47040 Peon h-h 0.50 0.267 6.78 1.81  
      Sub-Total 1         10.86 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
        
        
        
        
        
      Sub-Total 2               - 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 10.86 0.33  
      Sub-Total 3           0.33 
       
 
       
 




     
 
72115 Tuberia  Fº Gº ø 2" ML  3.000 43.78 131.34  
72116 Accesorios de Fº Gº ø 2" Und  0.250 3.00 0.75  
54103 Pintura anticorrosiva Gal  0.100 22.59 2.26  
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4       134.35 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR ML   (nuevos 
soles) 
     
     145.54 
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 CUADRO IV- 21        ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
        
Partidas Nro. 1.3.1-1.3.2-1.3.3-2.1.1-2.2.5-2.2.6-2.3.3-
2.3.4 
Unidad :  M3  Rendimiento:  80 M3/DÍA 
 2.4.3-2.4.4-2.5.3-2.5.4-2.5.5-2.6.5-2.6.6 ZARANDEO Y CLASIFICACION DE ARENA, GRAVA  
 Especificación:                Y PIEDRA MEDIANA    
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.20 0.020 10.08 0.20  
47020 Operario  h-h 1.00 0.100 8.40 0.84  
47030 Oficial h-h 0.00 0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 4.00 0.400 6.78 2.71  
      Sub-Total 1           3.75 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
49105 Cargador sobre llantas 80-95 HP; 1.7-1.75 
y d3 
H-M 1.00 0.100 96.60 9.66  
49609 Zaranda vibratoria 4" x 6"; ME 15; 40 M3/H H-M 1.00 0.100 30.81 3.08  
49610 Faja Transportadora l8" x 5" H-M 1.00 0.100 16.43 1.64  
49901 Grupo Electrógeno 89 HP  50 KW H-M 1.00 0.100 14.77 1.48  
        
      Sub-Total 2         15.86 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 3.75 0.11  
      Sub-Total 3           0.11 
       
 
                      
 




     
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4  0.00 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
     
       19.73 
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 CUADRO IV- 22       ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
 Partida Nro. Unidad :  M3  Rendimiento:   
1,000.00 
M3/DÍA 
 Especificación:                CARGUIO Y TRANSPORTE DE ARENA, GRAVA  
  
Y PIEDRA MEDIANA (D prom= 1 Km) 
  
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.00 0.000 10.08 0.00  
47020 Operario  h-h 2.00 0.016 8.40 0.13  
47030 Oficial h-h 0.00 0.000 7.57 0.00  
47040 Peon h-h 8.00 0.064 6.78 0.43  
      Sub-Total 1           0.57 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
49105 Cargador sobre llantas 80-95 HP; 1.7-1.75 
y d3 
H-M 0.50 0.004 96.60 0.39  
48324 Camión volquete 330 HP; 10 M3 H-M 1.00 0.008 173.37 1.39  
        
        
        
      Sub-Total 2           1.77 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
        
      Sub-Total 3               - 
       
 
       
 




     
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4  0.00 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
     
         2.34 
        
UNIVERSIDAD  NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - Monografía Técnica 
 
- 63 -                 Diseño Hidráulico de las Obras de Arte del Canal Integrador Macas-Canta 
 
 CUADRO IV- 23        ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    
        
 Lugar :  Localidad:Macas -  Provincia:Canta - 
Departamento:Lima 
  Fecha : Febrero 2002 
        
        
 Partida Nro. Unidad :  M3  Rendimiento:  80 M3/DÍA 
 Especificación:                AGUA      
   
 
    
        
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CUADRI. CANTIDA
D 
P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
 
MANO DE OBRA 
      
47010 Capataz  h-h 0.00 0.000 10.08 0.00  
47020 Operario  h-h 2.00 0.200 8.40 1.68  
47030 Oficial h-h 1.00 0.100 7.57 0.76  
47040 Peon h-h 4.00 0.400 6.78 2.71  
      Sub-Total 1           5.15 
        
 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
      
48003 Motobomba 4" incluye manguera y 
accesorios 
H-M 0.50 0.050 2.33 0.12  
48205 Camión cisterna 4x2 (agua) 122 HP; 1500 
gln 
H-M 0.50 0.050 80.97 4.05  
        
        
        
      Sub-Total 2           4.17 
        
 
HERRAMIENTAS 
      
37100 Desgaste de Herramientas % MO  0.030 5.15 0.15  
      Sub-Total 3           0.15 
       
 
       
 




     
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      Sub-Total 4  0.00 
       
 
       
 
        
        
 
PRECIO UNITARIO POR M3   (nuevos 
soles) 
     
         9.47 
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CUADRO Nro. IV-24             PRESUPUESTO DE OBRA
 Construcción del Canal Integrador Macas-Canta       Fecha : Febrero 2002
CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB-TOTAL
1.000    TRABAJOS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES 
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 Cartel de obra und 1.00                 925.22         925.22                
1.1.2 Limpieza y desbroce de terreno m2 4,050.00         0.76             3,076.98            
1.1.3 Movilización y desmovilización de maquinaria Glob 1.00                 2,431.40      2,431.40            
6,433.59                
1.200    MOVIMIENTO DE TIERRA
1.2.1 Excavación en material suelto a máquina m3 8,806.47         12.36           108,879.61        
1.2.2 Relleno compactado con material propio m3 1,103.87         18.22           20,115.36          
1.2.3 Refine y nivelación y compactación con plancha v. m2 10,869.72       2.45             26,587.84          
155,582.81            
1.300    CONCRETO
1.3.1 Concreto fc'=100 kg/cm2 m3 18.45               152.76         2,818.42            
1.3.2 Concreto fc'=175 kg/cm2 m3 1,075.83         241.27         259,566.06        
1.3.3 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 357.84             261.71         93,648.70          
356,033.18            
1.400 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1.4.1 Encofrado y desencofrado plano vertical m2 15,183.16       20.43           310,261.36        
310,261.36            
1.500 ACERO DE REFUERZO
1.5.1 Acero f'y = 4200 kg/cm2 kg 7,432.41         2.57             19,103.10          
19,103.10              
1.6 JUNTAS
1.6.1 Juntas con sello elastométrico Dynatred ml 3,461.24         13.06           45,204.23          
1.6.2 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 54.00               19.51           1,053.33            
46,257.57              
2.000 OBRAS DE ARTE
2.100 GRADAS
2.1.1 Concreto fc'=175 kg/cm2 m3 6.26                 241.27         1,510.35            
2.1.2 Encofrado y desencofrado plano vertical m2 24.22               20.43           494.93                
2,005.28                
2.200 CAIDAS VERTICALES
2.2.1 Excavación en material suelto a máquina m3 875.38             12.36           10,822.84          
2.2.2 Relleno compactado con material propio m3 253.88             18.22           4,626.35            
2.2.3 Relleno compactado con material  seleccionado m3 43.68               25.12           1,097.44            
2.2.4 Refine, nivelación y compactación con plancha v. m2 151.00             2.45             369.35                
2.2.5 Concreto fc'=100 kg/cm2 m3 5.10                 152.76         779.07                
2.2.6 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 132.70             261.71         34,728.32          
2.2.7 Encofrado y desencofrado plano vertical m2 958.80             20.43           19,592.67          
2.2.8 Acero fy'=4200 kg/cm2 kg 15,486.24       2.57             39,803.41          
2.2.9 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 58.00               19.51           1,131.36            
2.2.10 Tubería PVC ø 1" para ventilación ml 23.00               8.44             194.23                
113,145.04            
2.300 POZAS DISIPADORAS
2.3.1 Excavación en material suelto a máquina m3 126.20             12.36           1,560.29            
2.3.2 Relleno compactado con material propio m3 44.05               18.22           802.70                
2.3.3 Concreto fc'=100 kg/cm2 m2 3.60                 152.76         549.94                
2.3.4 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 20.18               261.71         5,281.22            
2.3.5 Encofrado y desencofrado plano vertical m3 116.40             20.43           2,378.58            
2.3.6 Acero fy'=4200 kg/cm2 kg 1,242.77         2.57             3,194.22            
2.3.7 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 31.20               19.51           608.59                
14,375.54              
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CUADRO Nro. IV-25             PRESUPUESTO DE OBRA
 Construcción del Canal Integrador Macas-Canta       Fecha : Febrero  2002
CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB-TOTAL
2.400 PUENTES PEATONALES
2.4.1 Excavación en material suelto a mano m3 11.62               18.34           213.06                
2.4.2 Relleno compactado con material propio m3 26.34               18.22           479.98                
2.4.3 Concreto fc'=175 kg/cm2 m2 15.59               241.27         3,761.41            
2.4.4 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 9.40                 261.71         2,460.03            
2.4.5 Encofrado y desencofrado plano vertical m3 64.98               20.43           1,327.84            
2.4.6 Encofrado y desencofrado plano horizontal m3 20.25               24.50           496.15                
2.4.7 Acero fy'=4200 kg/cm2 kg 1,085.81         2.57             2,790.80            
2.4.8 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 19.58               19.51           381.93                
11,911.20              
2.500 PUENTES VEHICULARES
2.5.1 Excavación en material suelto a maquina m3 187.56             12.36 2,318.92            
2.5.2 Relleno compactado con material propio m3 74.73               18.22           1,361.77            
2.5.3 Concreto fc'=100 kg/cm2 m3 4.92                 152.76         751.58                
2.5.4 Concreto fc'=175 kg/cm2 m3 43.66               241.27         10,533.87          
2.5.5 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 13.13               261.71         3,436.19            
2.5.6 Encofrado y desencofrado plano vertical m3 25.71               20.43           525.37                
2.5.7 Encofrado y desencofrado plano horizontal m3 40.04               24.50           981.03                
2.5.8 Acero fy'=4200 kg/cm2 kg 1,966.49         2.57             5,054.36            
2.5.9 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 13.13               19.51           256.12                
25,219.21              
2.600 TOMAS LATERALES  14 unidades
2.6.1 Excavación en material suelto a mano m3 127.79 18.34           2,343.08            
2.6.2 Relleno compactado con material propio m3 56.13 18.22           1,022.83            
2.6.3 Relleno compactado con material seleccionado m3 2.84 25.12           71.35                  
2.6.4 Refine, nivelación y compactación con plancha v. m2 129.06 2.45             315.69                
2.6.5 Concreto fc'=100 kg/cm2 m3 26.26 152.76         4,011.47            
2.6.6 Concreto fc'=210 kg/cm2 m3 148.81 261.71         38,944.40          
2.6.7 Encofrado y desencofrado plano vertical m2 765.76 20.43           15,647.98          
2.6.8 Encofrado y desencofrado plano horizontal m2 30.62 24.50           750.23                
2.6.9 Acero fy'=4200 kg/cm2 kg 18,004.45 2.57             46,275.82          
2.6.10 Juntas de dilatación con water stop 6" ml 96.88 19.51           1,889.76            
111,272.61            
2.700 INSTALACIONES VARIAS
2.7.1 Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.45 m.
modelo 5-00 con mecanismo de izaje H-2/ ø 18" und 13 2,275.00      29,574.99          
2.7.2 Compuerta tipo ARMCO de 0.80 x 0.60 m.
modelo 5-00 con mecanismo de izaje H-2/ ø 18" und 1 4,417.00      4,417.00            
2.7.3 Baranda FºGº ø 2" ml 137.2 145.54         19,967.74          
53,959.74              
COSTO DIRECTO TOTAL            s/. 1,225,560.23        
GASTOS GENERALES (20%) 245,112.05            
UTILIDADES  (10%) 122,556.02            
COSTO TOTAL SIN IGV 1,593,228.30        
IGV (18%) 286,781.09            
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV              s/. 1,880,009.39     
 
 
UNIVERSIDAD  NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - Monografía Técnica 
 






CUADRO IV-26           ALQUILER Y CANTIDADES DE HORAS MAQUINAS REQUERIDAS
OBRA : Construcción del Canal Integrador Macas       Fecha : Febrero 2002
CODIGO INSUMO UNIDAD PU CANTIDAD P.PARCIAL
49105  Cargador sobre llantas, 80-95 HP H-M 96.60        306.28           29,586.65          
49122 Tractor sobre orugas, 190-240 HP (D7) H-M 224.16      210.43           47,169.99          
49203  Compactador vicratorio (tipo plancha) 4.0 HP H-M 13.75        1,459.46        20,067.58          
49744  Mezcladora de concreto tipo Tambor 23 HP; 11 - 12 p3 H-M 21.07        998.62           21,040.92          
49752  Vibrador de concreto 4 HP 2.4" H-M 5.87          998.21           5,859.49            
49961 Cizalia H-M 6.50          904.36           5,878.34            
49963 Doblador de fierros H-M 5.00          994.80           4,974.00            
48013 Camioneta Pick Up 4x2 c.simple 90 Hp, 1000 Kg H-M 35.06        16.00             560.96               
48223 Camión plataforma 4x2 122 HP; 8 Tn H-M 87.30        16.00             1,396.80            
48324 Camión Volquete 330 HP; 10 m3 H-M 173.37      200.06           34,684.40          
37100 Desgaste de herramientas % M.O. -            11,167.91          
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 CUADRO IV-27               PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS
OBRA : Construcción del Canal Integrador Macas-Canta       Fecha : Febrero 2002
CODIGO INSUMO UNIDAD PU CANTIDAD P.PARCIAL
01040 Agua M3 9.47              1,084.44        10,269.65          
02030 Alambre de acero negro Nº 8,12,16 Kg 3.49              4,621.95        16,130.61          
02050 Clavos de 2" a 4" Kg 1.78              3,485.71        6,204.56            
02060 Perno hexagonal 3/4" x 3.5" Pza 1.14              4.00               4.56                    
03080 Acero de construcción corrugado (prom) Kg 1.47              47,371.41     69,635.97          
04050 Arena M3 22.06            887.22           19,572.07          
05030 Grava zarandeada M3 22.06            1,550.80        34,210.65          
05303 Material seleccionado M3 19.72            16.28             321.04               
14100 Dynatred Gal 49.00            553.80           27,136.20          
14200 Imprimante P-75 de sello elastométrico Gal 143.50          34.73             4,983.76            
21020 Cemento Portland tipo I, Lima Bolsa 17.25            15,673.83     270,373.57        
30310 Cinta pvc 6" water Stop Ml 12.85            300.16           3,857.06            
43101 Madera normal p/encofrado tornillo Pie2 2.48              43,248.66     107,256.68        
45109 Triplay 4'x8'x8 mm Plan 34.50            762.12           26,293.14          
54012 Pintura esmalte Gal 43.48            0.43               18.70                  
39100 Materiales varios %Mat. -                13,431.89          
72110 Tubería PVC A 10 ø 1" x 5 mts. Pza 12.92            4.83               62.40                  
Compuerta tipo ARMCO de tablero 0.60 x 0.45 m. und 1,612.83      13.00             20,966.79          
Compuerta tipo ARMCO de tablero 0.80 x 0.60 m. und 3,754.83      1.00               3,754.83            
Tuberia  Fº Gº ø 2" m 43.78            137.20           6,006.62            
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CUADRO IV-28             PRECIOS Y CANTIDADES DE HORAS HOMBRE REQUERIDOS
 Construcción del Canal Integrador Macas       Fecha : Febrero  2002
CODIGO INSUMO UNIDAD PU CANTIDAD P.PARCIAL
47010 Capataz H-H 10.08        1,770.33        17,844.93          
47020 Operario H-H 8.40          16,733.50     140,561.40        
47030 Oficial H-H 7.57          16,506.76     124,956.17        
47040 Peon H-H 6.78          13,346.85     90,491.64          
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CUADRO Nro. 29  FORMULA POLINOMICA 
 
 





        K = a Jr   +   b  Mr   +  c   Er  +   d  Vr  +  e  Gur 




K:  Es el coeficiente de reajuste de Valorizaciones de Obra, como resultado de la variación 
de precios de los elementos que intervienen en la construcción. 
 
a, b, c, d, e : Cifras decimales que representan los coeficientes de incidencia en el costo de 
la obra de los elementos: Mano de obra (a), Materiales (b), Equipos y Herramientas de 
construcción (c) ; Varios (d) y Gastos Generales y Utilidad (e), respectivamente. 
 
Jo, Mr, Eo, Vo, Gur : representan los índices de precios de los mismos elementos a la fecha 
del reajuste correspondiente. 
 
Jr / Jo,  Mr / Mo, Er/ Eo, Vr/ Vo, Gur / Guo = Son los índices de Variación de Precios 
 
 
      a = 0.249 
       b = 0.364 
     c = 0.121 
     d = 0.036 
      e = 0.230              
 
      K  =   0.249  Jr / Jo  +  0.364 Mr / Mo  +  0.121 Er / Eo  +  0.036 Vr / Vo +  
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1. Con el estudio efectuado se beneficiaran 400 hectáreas de cultivo 
incrementándose su productividad al haber mayor eficiencia de riego y mejor 
control y distribución del agua a través de sus tomas parcelarias. 
 
2. Para reducir los costos de la rehabilitación del canal principal es necesario 
aprovechar al máximo la infraestructura de riego existente; evitándose gastos 
innecesarios en excavaciones, nivelación, etc., que conlleva la construcción de un 
nuevo canal. 
 
3. Con la Rehabilitación de la Infraestructura de riego propuesta se 
disminuirán los costos de operación y mantenimiento del canal, evitándose las 
grandes faenas comunales, reduciéndola a un mínimo personal para realizar dicha 
labor. 
 
4. La Precipitación en la zona del estudio varía de mínima a nula, por lo que no 
se ha considerado este factor de incidencia en el diseño de las obras. 
 
5.  Para el revestimiento del canal  no se ha considerado la mampostería de 
piedra por ser este un recurso escaso en la zona.  
 
6. En los primeros 300.0 metros del canal existe riesgo de ser afectado por 
una probable avenida del río chillón. Cuando el canal se aleja no habrá problemas 
de geodinámica externa, las inundaciones son poco probables, el trazo en su 
totalidad no atraviesa cursos de agua o quebradas activas o con caudal. 
 
7. El Costo Total de las Obras planteadas para el Mejoramiento de la 
Infraestructura de riego del canal Macas-Canta en el tramo km. 0+000 al km 
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1. La Construcción de las Obras planteadas deberán realizarse en 5 meses de 
trabajo efectivo, la misma que deberá empezar en el mes de Agosto y concluir en 
el mes de Diciembre,  debido a que son los meses de estiaje y podrá facilitar los 
trabajos  
 
2. Los problemas de Geodinamica externa están ligados al comportamiento 
del río chillon, en épocas de fuertes avenidas (enero-mayo) y sobre todo en años 
de ocurrencia del Fenómeno del Niño donde el río chillon aumenta su caudal en 
varias veces que el caudal promedio, aumentando su poder erosionador y 
destructivo. La erosión podría afectar al caudal en sus primeros 300 metros por lo 
que se recomienda ejecutar un programa de defensa ribereña en este tramo. 
 
3. Debido a que en la zona de la obra existe material apropiado para la 
obtención de agregados, durante la construcción de las obras es factible 
implementar una operación de separación de agregados mediante tamizados 
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 Plano Nro.  Titulo 
 
 1/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km. 0+000 - 0+500 
 2/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  0+500 - 1+000 
 3/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  1+000 - 1+500 
 4/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km. 1+500 -  2+000 
 5/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  2+000 - 2+500 
 6/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  2+500 - 3+000 
 7/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  3+000 - 3+500 
 8/12  Planta y Perfil Longitudinal  Km.  3+500 - 3+664.10 
 9/12  Caída Vertical Tipo-Transición-Planta y Secciones 
 10/12               Rápidas-Pozas Disipadoras y Grada Típica 
 11/12  Tomas Laterales-Planta, Secciones y Armaduras 
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